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	בדין קבלן שיפוצים שאיחר
	ובו יבואר: א. קבלן שיפוצים שאיחר לסיים, ובעל הבית גמר לבד, והקבלן הביא פועלים לגמור, האם חייב בשכרן. ב. פועל שאיחר, האם בעל הבית יכול לשכור פועל אחר. ג. הזמין מונית והנהג איחר, האם יכול להזמין מונית אחרת. ד. האם איחור בזמן מבטל את ההסכם לגמרי. ה. דיני...
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	הנידון
	תשובה

	בעל הבית צריך לשלם לפועלים מחצית שכר מדין פועל בטל. אבל אם צלצל והודיע לקבלן שהוא מביא פועלים מחר, אם לא יסיים מיד, פטור לגמרי.

	ביאור התשובה
	הקדמה
	העולה מזה: צריך לכתוב בחוזה לא רק עד מתי הקבלן חייב לסיים, אלא גם מה יקרה אם יאחר, שאם לא כן חסר עיקר מן ההסכם.
	אומן שאיחר לסיים עבודתו

	העולה מזה: כשהקבלן לא איחר — בעל הבית חייב לשלם לו על הפועל שהביא. כשהקבלן איחר — התנאי מתבטל, והוא נחשב כיורד שלא ברשות ואינו זכאי אלא להוצאות מועילות בלבד, ובעל הבית רשאי לשכור פועל אחר בלי להמתין לו.
	נידון דידן

	העולה מזה: מכיוון שלא נקבע בחוזה מה ייחשב איחור, נחשב הקשר ביניהם כממשיך, ולכן בעל הבית חייב לשלם לפועלים כפועל בטל מחצית שכר. אך אם היה מתרה בקבלן שיביא פועלים אם לא יסיים עד מחר — היה פטור לגמרי.
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